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Požadavek na 

RDS DATUM

SO 100 Kanalizace - nová

DSO 100.1  Kanalizační stoky

Stoka A1, ul. Na Trkmánce 31.5.2019

Stoka A1-1, ul. Masarykova 31.7.2019

Stoka A1-1-1, ul. Masarykova 30.11.2019

Stoka A1-1-2, ul. Masarykova 30.11.2019

Stoka A - ul. Na Trkmánce 30.6.2019

Stoka A4 - ul. Masarykova 31.8.2019

Stoka A4-1 - ul. Masarykova 31.8.2019

Stoka A4-2 - ul. Masarykova 31.8.2019

Stoka A3 - ul. Masarykova 31.8.2019

Stoka A2 - ul. Mlýnská 31.8.2019

DSO 100.2  Kanalizační odbočky 30.6.2019

DSO 100.3  Oprava místních komunikací 31.8.2019

DSO 100.4  Oprava krajských komunikací 31.8.2019

SO 101 Čerpací stanice

SO 101  Čerpací stanice 31.5.2019

SO 101.1  Manipulační plocha 31.8.2019

SO 102 Přípojka NN pro ČS 30.6.2019

SO 200 ČOV

DSO 201  Mechanické předčištění 30.6.2019

DSO 202  Monoblok 31.7.2019

DSO 203  Uskladňovací nádrž kalu 31.7.2019

DSO 204  Trubní rozvody ČOV 31.8.2019

DSO 205  Měrný objekt 30.11.2019

DSO 206  Výústní objekt 30.11.2019

DSO 207  Terénní a sadové úpravy 31.7.2019

DSO 208  Oplocení 30.11.2019

DSO 209  Komunikace a zpevněné plochy 31.7.2019

DSO 209  Komunikace a zpevněné plochy

DSO 209.1  Větev A

DSO 210  Elektropřípojka a venkovní osvětlení 30.6.2019

DSO 211  Vodovodní přípojka

PS 01 Čerpací stanice 31.7.2019

PS 01.1  Čerpací stanice - Strojně-technologická část

PS 01.2  Čerpací stanice - Elektročást

PS 02 ČOV 31.7.2019

PS 02.1  ČOV - strojně technologická část

PS 02.2  ČOV - Elektročást

VON Vedlejší a ostatní náklady

95 521 372,12

rok

měsíc

FINANČNÍ PLNĚNÍ DLE HMG

Finanční objem v měsíci v Kč

Finanční objem kumulovaně

Prostavěno v %

3 500 000

92 750 000

97%

2 771 372

95 521 372

100%

84 000 000

88%

5 250 000

89 250 000

93%

4 500 000

75 800 000

79%

4 100 000

79 900 000

84%

61 700 000

65%

5 350 000

71 300 000

75%

4 250 000

65 950 000

69%

55 450 000

58%

2 250 000

58 850 000

62%

1 150 000

56 600 000

59%

34 500 000

36%

7 250 000

49 000 000

51%

7 250 000

41 750 000

44%

4 500 000 11 000 000 18 500 000 27 000 000

5% 12% 19% 28%

VIII

4 500 000 6 500 000 7 500 000 8 500 000 7 500 000 6 450 000 2 850 000 4 100 000
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