

Obec LADNÁ

Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Zápis z 15./2020 zasedání Zastupitelstva obce Ladná konaného dne 15. 10. 2020 ve foyeru sportovní haly

1. Zahájení a uvítání přítomných

15. zasedání zastupitelstva v 18.00 hod. zahájila a řídila starostka Renáta Priesterrathová.

Přítomno: 7 členů zastupitelstva

Omluveni: Bohumila Tesaříková, Kamil Štoll

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou byla navržena:	Jana Balgová	Hlasování: 7-0-0
Ověřovatelé zápisu:	Ondřej Černý	Hlasování: 7-0-0
	Stanislav Krůtil	Hlasování: 7-0-0

Usnesení č. 1/20/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná je usnášeníschopné, zapisovatelkou je určena paní Jana Balgová, ověřovateli pan Ondřej Černý a pan Stanislav Krůtil.

3. Program

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2020
5. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou IMOS Brno a.s.
6. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro podivínskou farnost
7. Různé, závěr

Hlasování: 7-0-0

Usnesení č. 2/20/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje program 15/2020 zasedání Zastupitelstva obce Ladná v celkovém počtu 7 bodů.

4. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2020

Hlasování: 7-0-0

Bankovní spojení:

KB Břeclav

č. ú. 35-6979690237/0100


IČO: 75082128

Tel: 519 324 502

e-mail: info@obecladna.cz

www.obecladna.cz

DS: dpeby9i



Usnesení č. 3/20/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 s příjmy ve výši 1 597 800,- Kč, výdaji ve výši 1 111 000,- Kč a financováním ve výši 1 486 800,- Kč.

5. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou IMOS Brno a.s.

Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Kamil Štoll.

Starostka obce seznámila přítomné s některými body a výší financí za vícepráce, které jsou obsaženy v dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou IMOS Brno.

Pan Ondřej Černý měl tyto připomínky:

- firma IMOS Brno nepostupovala při neschválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou IMOS Brno podle Smlouvy, která byla s firmou podepsána
- ve smlouvě stojí, že firma nepozastaví své práce, jestliže vícepráce nebudou přesahovat 20% celkových nákladů na vybudování kanalizace a ČOV
- práce neměly pokračovat, dokud nebyly podepsány změnové listy
- některé méněpráce nebyly ze strany firmy IMOS Brno realizovány (úklid znečištěných vozovek, ochrana stromů)
- po schůzce s panem Ing. Petřem a panem Ing. Pollákem nemá proti dodatku ke smlouvě vážnější připomínky, souhlasí s vyčísleným navýšením, ale vážné komunikace mezi zastupiteli a starostkou obce
- veškeré změny mají být předkládány zastupitelům ihned, jak se objeví
- může dojít k zatopení nemovitostí i po dostavbě kanalizace a ČOV

Pana Ondřeje Černého podpořil i pan Kamil Štoll, pan Vít Černý a pan Marek Šoška.

Pan Marek Šoška měl tyto připomínky:

- souhlasí se změnami, které byly nutné udělat při výstavbě kanalizace a ČOV, ale rozpor vidí ve změně technologií, ke kterým přišlo (povrch silnic a čerpání vod)

Pan ing. Tomáš Pollák se vyjádřil k dotazům:

- práce na výstavbě nebyly přerušeny na 100%, koncem října bude puštěna ČOV
- změnové listy byly dohotoveny do 7/2020
- k zatopení nemovitostí by nemělo docházet, projekt počítá s pětiletou vodou, pokud bude během dešťů překročen limit, stát se to může
- ke změně technologií přišlo například při výstavbě komunikace, jinak by nebylo možné komunikaci na ulici Masarykova dokončit pro nepředpokládané problémy
- čerpání bylo posíleno, byly velké deště, větší splašky z obce než se kterými se v projektu počítalo

Vyjádření starostky:

- práce na budování kanalizace a ČOV nebyly zastaveny

Bankovní spojení:

KB Břeclav

č. ú. 35-6979690237/0100


IČO: 75082128

Tel: 519 324 502

e-mail: info@obecladna.cz

www.obecladna.cz

DS: dpeby9i



Obec LADNÁ

Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

- práce pokračovaly, musí se splnit dotační podmínky

Hlasování: 7-0-1

Pro: Stanislav Krůtil, Věra Šůňová, Martin Vlk, Renata Priesterrathová, Vít Černý, Ondřej Černý, Kamil Štoll

Zdržel se: Marek Šoška

Usnesení č. 4/20/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a obchodním podmínkám s IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“, kterým se posunuje termín dokončení do 30. 11. 2020 a navyšuje se cena díla o 13 454 313,82 Kč dle předložených změnových listů 1, 2, 3, 4, kterými se specifikují skutečně provedené vícepráce a méněpráce celé akce a pověřuje starostku obce jeho podpisem.

6. Schválení Veřejnoprávní smlouvy dotaci pro podivínskou farnost

Starostka navrhla částku 120 000,-

Paní Věra Šůňová navrhla uhradit opravu v celém nákladu 350 000,-

Pan Ondřej Černý navrhl částku 175 000,- Kč

Hlasování o částce 120 000,- Kč

Hlasování: 4-0-4

Pro: Renata Priesterrathová, Marek Šoška, Vít Černý, Kamil Štoll

Zdržel se: Ondřej Černý, Martin Vlk, Věra Šůňová, Stanislav Krůtil

Hlasování o částce 175 000,- Kč

Hlasování: 6-1-1

Pro: Stanislav Krůtil, Věra Šůňová, Martin Vlk, Renata Priesterrathová, Ondřej Černý, Vít Černý

Proti: Marek Šoška

Zdržel se: Kamil Štoll

O částce 350 000,- Kč se již nehlasovalo.

Usnesení č. 5/20/Z15: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci projektu „Restaurování stropu kostela sv. archanděla Michaela v Ladné, oprava po sto letech od výmalby“ ve výši 175 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Podivín, Komenského 193, 691 45 Podivín a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Bankovní spojení:

KB Břeclav

č. ú. 35-6979690237/0100


IČO: 75082128

Tel: 519 324 502

e-mail: info@obecladna.cz

www.obecladna.cz

DS: dpeby9i



Obec LADNÁ

Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

7. Různé, závěr

Zasedání se zúčastnilo 11 občanů.
Starostka ukončila zasedání v 19.45hod.

V Ladné 16. 10. 2020

Zapsala: Jana Balgová

.....
Renáta Priesterrathová, starostka

.....
Martin Vlk, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Ondřej Černý

.....

Stanislav Krůtil

.....